



ที่ บร ๕๗๗๐๒/ ๑๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสัฏ

ตำบลสัฏ อำเภอสัฏ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตาม ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ นั้น

เทศบาลตำบลศรีสัฏ จึงขอส่งรายงานแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.๒) และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ.ส.ต.

(พงษ์ศักดิ์ ไพร์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสัฏ

กองคลัง

โทร ๐๔๔ ๖๘๐๒๘๘ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


สำเนาถูกต้อง

๒๕-๑๖

๒๕-๑๖

(เขาวงกต พนมรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลศรีสทิง

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ตัว	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	22,000.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
2	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง)	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	2,500.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
3	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้)	กองคลัง	บริหารงานคลัง	28,500.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
4	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	สำนักปลัด	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	30,000.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
5	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้)	กองการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	6,700.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
6	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 Va จำนวน 1 เครื่อง)	กองสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,500.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
7	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย	กองช่าง	เคหะและชุมชน	2,500,000.00			e-bidding	45 วัน	
8	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	5,250.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
9	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	3,250.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
10	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	30,000.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
11	ม.ค. - มิ.ย.66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 Va จำนวน 1 เครื่อง)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	2,500.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
12	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	785,000.00			e-bidding	90 วัน	
13	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้านสระกระจ่าย หมู่ที่ 4	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	190,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

สำเนาถูกต้อง

(เยาวภา พนมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลศรีสัทีก

	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
14	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านหนองบัวเจ้าป่า หมู่ที่ 5	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	280,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
15	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 8	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	376,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
16	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสัทีก หมู่ที่ 8	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	253,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
17	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	400,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
18	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแสงถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 11	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	182,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
19	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่ 12	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	26,000.00			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
20	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 14	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	167,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
21	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านขาม หมู่ที่ 3	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	77,000.00			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
22	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านคูขาดพัฒนา หมู่ที่ 15	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	192,000.00			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
23	ม.ค. - ก.ค.66	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายกุดน้ำใส หมู่ที่ 7 เชื่อมเทศบาลตำบลศรีสัทีก	กองช่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	254,000.00			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	

สำเนาถูกต้อง

(เยาวชน พนมรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลศรีสทิง

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับแผนจัดหา (ผด. 2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 วงเงิน 785,000 บาท	14	e-bidding	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	90 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
2	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้านสระกระเจาย หมู่ที่ 4 วงเงิน 190,000 บาท	15	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	60 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
3	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้านหนองบัวเจ้าป่า หมู่ที่ 5 วงเงิน 280,000 บาท	16	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	60 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
4	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 8 วงเงิน 376,000 บาท	17	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	60 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
5	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสทิง หมู่ที่ 8 วงเงิน 253,000 บาท	18	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	60 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
6	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้านหนองไม้ หมู่ที่ 9 วงเงิน 400,000 บาท	19	เฉพาะ	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	60 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแสงถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 วงเงิน 182,000 บาท	20	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	60 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
8	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่ 12 วงเงิน 26,000 บาท	21	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	45 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
9	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 14 วงเงิน 167,000 บาท	22	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	60 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 3 วงเงิน 77,000 บาท	23	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	45 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
11	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านคูขาดพัฒนา หมู่ที่ 15 วงเงิน 192,000 บาท	24	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	60 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกกุดน้ำใส หมู่ที่ 7 เชื่อมเทศบาลตำบลศรี วงเงิน 280,000 บาท	25	เฉพาะ เจาะจง	ธ.ค.6 - มี.ย.66	ม.ค. - มี.ย.66	ม.ค. - ก.ค.66	45 วัน	ม.ค. - ก.ย.66	

สำเนาถูกต้อง

(เขาวลา พนมรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง